

重庆市鸕鸕哨信息技术有限公司

中国广电重庆BOSS系统存储维保项目 -交付改进报告

文件编号: ZGS-09-08

编制部门: 运维部

编制时间: 2026.01.12

版 本: V 1 . 0

审核时间: 2026.01.12

批 准 人: 宋 海 滨

审批时间: 2026.01.12

修订记录

日期	版本	变更说明	批准人
2026.01.12	V1.0	新建	宋海滨

目录

重庆市鹧鸪哨信息技术有限公司	1
中国广电重庆BOSS系统存储维保项目-交付改进报告	1
1. 报告目的	4
2. 项目概述	4
3. 改进工作回顾	4
3.1. 上期改进措施落实情况	4
3.2. 持续改进机制运行情况	4
4. 存在问题与根因分析	5

1. 报告目的

本报告基于“中国广电重庆BOSS系统存储维保项目”2025年度（1月至12月）服务交付过程中发现的问题与不足，开展系统性回顾、溯源分析，全面总结年度改进措施的落地实施情况、落地成效，精准识别后续服务优化短板与改进方向，形成闭环式服务改进体系，持续提升运维服务标准化、精细化、智能化水平。

本报告核心聚焦问题挖掘、根因分析、整改落地、成效验证、持续优化，区别于常规交付报告的工作成果复述，以问题为核心驱动，聚焦服务提质增效，为项目长期高质量运维服务提供核心支撑。

2. 项目概述

项目名称	中国广电重庆网络股份有限公司存储维保项目
服务周期	2025年1月至2025年12月31日
报告周期	2025年1月1日至2025年12月31日（全年）
服务对象	甲方产权所有的托管设备（共计6台，含存储交换机、超融合节点、备份服务器）
服务模式	远程监控 + 远程运维 + 现场运维
合同金额	37,000.00元

3. 改进工作回顾

3.1. 上期改进措施落实情况

本项目2025年度为首次正式执行服务周期，无往期遗留改进措施及整改任务。项目启动初期，团队结合行业运维标准及甲方项目需求，提前搭建服务改进管理体系，明确问题发现、登记、整改、验证、归档全流程规范，保障本年度服务过程中各类问题均可实现及时处置、闭环管理。

3.2. 持续改进机制运行情况

为规避运维服务漏洞、持续优化服务质量，本年度项目全程落地多项常态化改进管控机制，全方位保障服务问题可发现、可整改、可追溯、可优化，具体运行情况如下：

1. 月度SLA统计分析机制

每月定期统计机房可用性、设备稳定性、故障响应时效等核心SLA指标，对比合同承诺标准，及时发现指标偏差、服务隐患，提前预警并优化调整。

2. 阶段复盘沟通机制

划分四大服务阶段，每阶段服务收尾后，联合甲方开展服务复盘会议，汇总阶段服务问题、收集甲方反馈意见，针对性制定阶段优化方案。

3. 问题台账跟踪机制

建立服务问题专项管理台账，对运维过程中发现的流程、技术、管理类问题逐一登记，明确问题描述、影响范围、责任人、整改措施及完成时限，全程跟踪整改进度。

4. 满意度反馈迭代机制

通过阶段性、年度客户满意度调研，精准捕捉服务短板，结合甲方诉求优化服务细节，实现服务质量动态迭代。

4. 存在问题与根因分析

结合2025年度全周期运维服务、阶段复盘、质量抽查、应急演练及客户反馈，项目团队全面梳理服务全流程问题，从服务过程、管理流程、技术能力三大维度完成问题汇总与深度根因