

重庆市鸚鵡哨信息技術有限公司

中國廣電重慶BOSS系統存儲維保項目-上半年交付報告

文件編號：ZGS-09-04

編制部門：運維部 編制時間：2025.07.10

版 本：V 1 . 0 審核時間：2025.07.10

批 准 人：宋 海 濱 審批時間：2025.07.10

修订记录

日期	版本	变更说明	批准人
2025.07.10	V1.0	新建	宋海滨

目录

重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司 1

1. 报告目的 4

2. 项目概述 4

3. 服务执行情况 4

 3.1. 项目阶段完成情况 4

 3.2. 阶段一完成情况（2025年1月） 4

 3.3. 阶段二完成情况（2025年2-4月） 5

 3.4. 阶段三完成情况（2025年5-6月） 5

4. SLA指标达成情况 6

 4.1. 整体达成情况（2025年1-6月） 6

 4.2. 月度SLA明细 6

5. 主要工作成果 6

 5.1. 机房环境稳定性保障 6

 5.2. 硬件健康管理 6

 5.3. 安防审计有效性 7

 5.4. 服务知识建设 7

6. 存在问题与改进措施 7

7. 下阶段工作建议 7

 7.1. 阶段三剩余工作（2025年7-9月） 7

 7.2. 阶段四工作准备（2025年10-12月） 7

 7.3. 持续优化建议 8

8. 附件 8

1. 报告目的

本报告旨在总结中国广电重庆网络股份有限公司（以下简称“甲方”）存储维保项目在2025年1月至2025年6月30日期间的服务交付情况，包括服务内容执行、SLA指标达成、主要工作成果、存在问题及改进建议，为下半年度服务提供参考依据。

2. 项目概述

项目名称	中国广电重庆网络股份有限公司存储维保项目
服务周期	2025年1月至2025年12月31日
报告周期	2025年1月至2025年6月30日（共6个月）
服务对象	甲方产权所有的托管设备（共计6台）
服务模式	远程监控 + 远程运维 + 现场运维

3. 服务执行情况

3.1. 项目阶段完成情况

根据《交付计划》（ZGS-09-03），本报告周期内已完成以下两个阶段的工作：

阶段	时间周期	完成情况
阶段一：项目启动与初始化	2025年1月	已完成
阶段二：稳定运维与服务磨合	2025年2-4月	已完成
阶段三：深度巡检与优化提升	2025年5-9月	进行中（5-6月已完成部分工作）

3.2. 阶段一完成情况（2025年1月）

工作内容	完成情况	交付物	确认状态
项目启动会	已完成	会议纪要、联系表	双方确认
需求清单确认	已完成	《运维服务需求清单》	甲方签字确认
运维工具部署	已完成	工具部署记录	内部存档

工作内容	完成情况	交付物	确认状态
知识库初始化	已完成	初始知识库（含硬件故障排查指南）	内部存档
首次设备健康检查	已完成	《设备健康检查报告》	甲方确认
交付方案/计划确认	已完成	《交付方案》《交付计划》签字	甲方签字确认

3.3. 阶段二完成情况（2025年2-4月）

工作内容	完成情况	交付物	备注
日常运维（远程/现场）	持续执行	《过程记录单》《服务确认单》	共处理服务事件18次
月度SLA统计	已完成	《运维服务质量月报》（2/3/4月）	内部审核通过
硬件状态巡检	已完成	《硬件巡检记录单》	2月、3月、4月各1次
安防审计检查	已完成	《安防审计检查记录》	每月1次，审计状态正常
阶段复盘会	已完成	会议纪要	4月30日召开
阶段验收	已完成	《运维服务验收报告（阶段二）》	甲方签字确认

3.4. 阶段三完成情况（2025年5-6月）

工作内容	完成情况	交付物	备注
日常运维	持续执行	《过程记录单》《服务确认单》	共处理服务事件10次
月度SLA统计	已完成	《运维服务质量月报》（5/6月）	内部审核通过
硬件状态巡检	已完成	《硬件巡检记录单》	5月、6月各1次
安防审计检查	已完成	《安防审计检查记录》	5月、6月各1次
知识库更新	已完成	服务知识更新记录	每月末更新
硬件深度巡检	进行中	—	计划6月下旬启动

4. SLA指标达成情况

4.1. 整体达成情况（2025年1-6月）

指标项	承诺目标	实际达成	是否达标
机房环境可用性	≥99.5%	100%	达标
电力可用性	100%	100%	达标
硬件故障响应率	100%	100%	达标

4.2. 月度SLA明细

月份	机房环境可用性	电力可用性	硬件故障响应率	服务事件数
1月	100%	100%	100%	3
2月	100%	100%	100%	5
3月	100%	100%	100%	4
4月	100%	100%	100%	6
5月	100%	100%	100%	5
6月	100%	100%	100%	5
合计	100%	100%	100%	28次

5. 主要工作成果

5.1. 机房环境稳定性保障

报告周期内，机房环境整体运行稳定，未发生计划外中断。4月份因计划内电力维护进行了一次短暂切换，已提前通知甲方并获得同意，未计入不可用时间。

5.2. 硬件健康管理

通过每月硬件巡检，及时发现并处理了以下问题：

3月份发现一台超融合节点磁盘使用率超过85%，已通知甲方进行扩容规划；

5月份发现备份服务器硬盘SMART告警，已协助甲方联系厂商更换。

5.3. 安防审计有效性

数据库审计和日志审计运行正常，审计日志完整，未发现异常访问或安全事件。审计规则已根据甲方需求优化1次，减少误报率约20%。

5.4. 服务知识建设

初始知识库已建立，上半年录入服务知识23条。其中录入硬件故障排查指南8条、机房环境应急预案5条、常见问题解答10条。知识库已向甲方开放查询权限。

6. 存在问题与改进措施

问题描述	影响程度	改进措施	责任人	计划完成时间
4月份机房电力切换导致服务短暂中断（计划内，已提前通知）	低	优化计划内维护通知机制，提前2周通知甲方	运维项目部长	已完成
硬件巡检记录格式不统一	低	统一巡检记录模板，纳入知识库管理	运维工程师	2025年7月中旬
安防审计告警存在少量误报	低	持续优化审计规则，减少误报	运维工程师	2025年8月底

7. 下阶段工作建议

7.1. 阶段三剩余工作（2025年7-9月）

- 1. 硬件深度巡检：7-8月完成磁盘健康状态（SMART信息）、内存稳定性、电源冗余测试；
- 2. 安防审计优化：持续优化审计规则，提升告警准确率；
- 3. 应急演练：9月开展应急响应演练，验证应急预案可行性；
- 4. 知识库更新：持续更新运维知识库。

7.2. 阶段四工作准备（2025年10-12月）

- 1. 全面设备巡检：10-11月对托管设备进行全面巡检；
- 2. 年度满意度调查：12月开展年度客户满意度调查；

3. 年度总结与验收：12月底完成年度总结报告和最终验收。

7.3. 持续优化建议

加强主动运维，通过监控预警提前发现硬件潜在问题；
丰富知识库内容，提升甲方自助查询和初步判断能力；
定期与甲方沟通，收集服务改进建议。

8. 附件

附件1：《运维服务需求清单》（已归档）

附件2：《设备健康检查报告》（已归档）

附件3：《运维服务质量月报》（1-6月，共6份）

附件4：《客户满意度调查表》（阶段二）

附件5：《硬件巡检记录单》（1-6月，共6份）

附件6：《安防审计检查记录》（1-6月，共6份）

附件7：《阶段验收报告》（阶段二）