

重庆市鸕鸕哨信息技术有限任公司

中国广电重庆BOSS系统存储维保项目 -交付管理计划

文件编号: ZGS-09-03

编制部门: 运维部 编制时间: 2025.01.05

版 本: V 1 . 0 审核时间: 2025.01.05

批 准 人 : 宋 海 滨 审批时间: 2025.01.05

修订记录

日期	版本	变更说明	批准人
2025.01.05	V1.0	新建	宋海滨

目录

重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司	1
1. 计划目的	5
2. 项目整体规划	5
3. 详细交付计划	6
3.1. 阶段一：项目启动与初始化（2025年1月）	6
3.1.1. 阶段目标	6
3.1.2. 重点工作说明	6
3.1.3. 阶段交付计划表	7
3.2. 阶段二：稳定运维与服务磨合（2025年2-4月）	7
3.2.1. 阶段目标	7
3.2.2. 重点工作说明	7
3.2.3. 阶段交付计划表	8
3.3. 阶段三：深度巡检与优化提升（2025年5-9月）	8
3.3.1. 阶段目标	8
3.3.2. 重点工作说明	8
3.3.3. 阶段交付计划表	9
3.4. 阶段四：全面总结与收尾（2025年10-12月）	10
3.4.1. 阶段目标	10
3.4.2. 重点工作说明	10
3.4.3. 阶段交付计划表	10
4. 交付物汇总说明	11
4.1. 交付物汇总表	11
5. 资源保障	12
5.1. 人员安排说明	12
5.2. 工具资源配置	13
6. 风险与应对措施	13
7. 计划确认	13

1. 计划目的

为确保中国广电重庆网络股份有限公司（以下简称“甲方”）存储维保项目顺利交付，明确各阶段工作内容、时间节点、责任人与交付成果，特制定本交付计划。本计划依据双方签订的《存储维保合同》及《运维服务交付方案》（ZGS-09-02）编制，是项目执行的指导性文件。

本计划旨在实现以下目标：

- 1. 有序推进：按阶段逐步开展运维工作，确保服务平稳过渡；
- 2. 责任明确：各项工作落实到人，避免推诿扯皮；
- 3. 过程可控：通过阶段验收和交付物管理，确保服务质量；
- 4. 持续改进：在服务过程中不断优化，提升客户满意度。

2. 项目整体规划

本项目服务周期为2025年1月1日至2025年12月31日，共计12个月。根据存储维保服务的特点和项目推进规律，将整个服务周期划分为四个阶段：

- 1. 阶段一：项目启动与初始化（2025年1月）：完成项目基础搭建，确保后续运维工作有序开展；
- 2. 阶段二：稳定运维与服务磨合（2025年2-4月）：建立日常运维机制，收集初期问题，优化服务流程；
- 3. 阶段三：深度巡检与优化提升（2025年5-9月）：开展系统性检查和优化，提升机房环境及硬件稳定性；
- 4. 阶段四：全面总结与收尾（2025年10-12月）：完成年度运维任务，总结经验，准备项目收官。

项目里程碑概览表

阶段	时间周期	核心工作	主要交付物
阶段一：项目启动与初始化	2025年1月	需求确认、团队组建、工具部署、首次健康检查	《运维服务需求清单》《交付方案》确认、《系统健康检查报告》
阶段二：稳定运维与服务磨合	2025年2-4月	日常运维、知识库建立、首次安防审计	阶段验收报告、满意度调查

阶段	时间周期	核心工作	主要交付物
阶段三：深度巡检与优化提升	2025年5-9月	硬件深度巡检、安防审计优化、应急演练	阶段验收报告、硬件健康检查报告、应急演练报告
阶段四：全面总结与收尾	2025年10-12月	全面巡检、年度总结、服务改进	年度总结报告、最终验收确认、服务改进报告

3. 详细交付计划

3.1. 阶段一：项目启动与初始化（2025年1月）

3.1.1. 阶段目标

本阶段的核心目标是“打好基础、明确方向”。通过项目启动会、需求确认、工具部署等前期工作，确保双方对服务范围、交付标准、沟通机制达成共识，为后续运维工作奠定坚实基础。

3.1.2. 重点工作说明

1. 项目启动会：双方项目团队首次正式会面，介绍各自人员分工，明确沟通渠道和决策流程，确保后续协作顺畅。
2. 需求清单确认：与甲方深入沟通，确认托管设备清单、安防管控要求、重点关注事项，形成书面需求清单。
3. 运维工具部署：部署监控工具、配置工单系统访问权限、确认数据库审计和日志审计运行状态，确保运维工具可用。
4. 服务知识初始化：根据托管设备特点和常见问题，建立初始运维知识库，包含硬件故障排查指南、机房环境应急预案等。
5. 首次设备健康检查：对托管设备进行全面“体检”，记录当前状态作为基线，便于后续对比和问题追溯。
6. 交付方案/计划确认：将本阶段形成的各项文档提交甲方确认，作为后续工作的依据。

3.1.3. 阶段交付计划表

工作内容	责任人	计划时间	交付物	参与方
项目启动会	刘霞	1月5日前	会议纪要、联系表	双方项目团队
需求清单确认	刘霞	1月5-8日	《运维服务需求清单》	甲方对接人
运维工具部署	运维工程师	1月8-12日	工具部署记录	乙方运维
知识库初始化	运维工程师	1月12-15日	初始知识库（含硬件故障排查指南）	乙方运维
首次设备健康检查	运维工程师	1月15-20日	《设备健康检查报告》	乙方运维
交付方案/计划确认	刘霞	1月25日前	《交付方案》《交付计划》签字	甲方代表

3.2. 阶段二：稳定运维与服务磨合（2025年2-4月）

3.2.1. 阶段目标

本阶段的核心目标是“跑通流程、建立信任”。通过三个月的日常运维，让双方团队熟悉协作模式，及时发现并解决初期问题，建立运维服务的标准化运作机制。

3.2.2. 重点工作说明

1. 日常运维：通过工单系统接收并处理甲方提交的各类请求，包括硬件故障报修、技术咨询、现场支持等。所有操作均需记录在案，确保服务过程可追溯。
2. 月度SLA统计：每月统计机房环境可用性、电力可用性、硬件故障响应率等指标，编制《运维服务质量月报》，内部审核后作为改进依据。
3. 硬件状态巡检：每月对服务器硬件进行状态检查，包括CPU/内存/磁盘使用率、硬件告警日志、设备运行温度等，及时发现潜在风险。

4. 安防审计检查：每月检查数据库审计和日志审计运行状态，确认审计日志完整、无异常告警。
5. 阶段复盘与验收：本阶段结束时，与甲方共同召开复盘会，总结三个月来的服务情况，收集反馈意见，完成阶段验收。

3.2.3. 阶段交付计划表

工作内容	责任人	计划时间	交付物	备注
日常运维（远程/现场）	运维工程师	持续	《过程记录单》《服务确认单》	按需
月度SLA统计	运维工程师	每月5日前	《运维服务质量月报》（2/3/4月）	内部审核
硬件状态巡检	运维工程师	每月1次	《硬件巡检记录单》	2月、3月、4月各1次
安防审计检查	运维工程师	每月1次	《安防审计检查记录》	数据库审计、日志审计
阶段满意度调查	质量管理专员	4月25-30日	《客户满意度调查表》	
阶段复盘会	刘霞	4月30日	会议纪要	双方参与
阶段验收	刘霞	4月30日前	《运维服务验收报告（阶段二）》	甲方签字确认

3.3. 阶段三：深度巡检与优化提升（2025年5-9月）

3.3.1. 阶段目标

本阶段的核心目标是“主动预防、优化提升”。在前三个月稳定运行的基础上，主动开展系统性检查和优化工作，发现潜在问题并提前解决，提升机房环境和硬件设备的整体稳定性。

3.3.2. 重点工作说明

1. 硬件深度巡检：除常规巡检外，对硬件设备进行深度检查，包括磁盘健康状态（SMART信息）、内存稳定性、电源冗余测试等，形成硬件健康检查报告。

2. 安防审计优化：对数据库审计和日志审计的规则进行优化，减少误报，提升告警准确率。
3. 应急演练：模拟机房电力中断或硬件故障场景，开展应急响应演练，验证应急预案的可行性和响应时效。演练结束后形成演练报告，记录演练过程和改进建议。
4. 知识库更新：根据本阶段发现的新问题和解决方案，持续更新运维知识库，丰富硬件故障排查手册和机房环境应急预案。
5. 阶段复盘与验收：本阶段结束时，与甲方共同召开复盘会，总结深度巡检和优化工作的成效，完成阶段验收。

3.3.3. 阶段交付计划表

工作内容	责任人	计划时间	交付物	备注
日常运维	运维工程师	持续	《过程记录单》《服务确认单》	
月度SLA统计	运维工程师	每月5日前	《运维服务质量月报》（5/6/7/8/9月）	
硬件深度巡检	运维工程师	6月中旬	《硬件健康检查报告》	含磁盘、内存、电源测试
安防审计优化	运维工程师	7月中旬	《安防审计优化记录》	规则优化
应急演练	运维工程师	8月中旬	《应急演练方案》《应急演练报告》	含响应时效验证
知识库更新	运维工程师	每月末	知识库更新记录	
阶段满意度调查	质量管理专员	9月25-30日	《客户满意度调查表》	
阶段复盘会	刘霞	9月30日	会议纪要	双方参与
阶段验收	刘霞	9月30日前	《运维服务验收报告（阶段三）》	甲方签字确认

3.4. 阶段四：全面总结与收尾（2025年10-12月）

3.4.1. 阶段目标

本阶段的核心目标是“圆满收官、持续改进”。在服务周期的最后三个月，既要保障日常运维不中断，又要系统性地总结全年工作，形成完整的服务记录和改进建议，为项目续签或后续合作奠定基础。

3.4.2. 重点工作说明

全面设备巡检：对托管设备进行全方位的最终巡检，包括硬件运行状态、安防审计日志、备份有效性验证等，形成全面巡检报告。

年度满意度调查：通过问卷和电话回访，全面收集甲方对全年服务的满意度评价，作为服务质量评估的重要依据。

服务改进建议收集：与甲方深入沟通，收集对服务的改进建议，为后续服务优化提供参考。

-年度总结与验收：编制《运维服务年度总结报告》，汇总全年SLA达成情况、服务成果、问题分析、改进建议等，与甲方共同召开年度总结会，完成最终验收。

交付物归档与服务改进报告：将所有交付物按规范归档，同时编制《服务改进报告》，总结全年服务经验，提出下一年度的改进方向。

3.4.3. 阶段交付计划表

工作内容	责任人	计划时间	交付物	备注
日常运维	运维工程师	持续	《过程记录单》《服务确认单》	
月度SLA统计	运维工程师	每月5日前	《运维服务质量月报》（10/11/12月）	
全面设备巡检	运维工程师	11月中旬	《设备全面巡检报告》	含硬件、安防、备份
年度满意度调查	质量管理专员	12月10-15日	《年度客户满意度调查表》	

工作内容	责任人	计划时间	交付物	备注
服务改进建议收集	刘霞	12月15-20日	《服务改进建议清单》	
年度总结会	刘霞	12月25日	会议纪要	双方管理层
所有交付物归档	运维工程师	12月30日前	项目归档清单	阿里云企业云盘
服务改进报告	刘霞	12月30日前	《服务改进报告》	含下一年建议
年度总结报告	刘霞	12月31日	《运维服务年度总结报告》	含SLA达成汇总
年度验收	刘霞	12月31日前	《运维服务验收报告（年度）》	甲方签字确认
续签意向沟通	刘霞	12月31日	续签意向书（可选）	如需续签

4. 交付物汇总说明

为确保项目全过程可追溯、可考核，本项目将按照以下清单提交各类交付物。所有交付物均需符合公司文档管理规范，分类归档至阿里云企业云盘，并设置相应的访问权限。

4.1. 交付物汇总表

交付物名称	提交频次	提交时间	责任人	确认方式
《运维服务需求清单》	一次性	阶段一	刘霞	甲方签字
《运维服务交付方案》	一次性	阶段一	刘霞	甲方签字
《运维服务交付计划》	一次性	阶段一	刘霞	甲方签字
《设备健康检查报告》	一次性	阶段一	运维工程师	甲方确认
《运维服务过程记录单》	每次服务	服务后1日内	运维工程师	系统记录
《远程运维服务确认单》	每次远程服	服务后1日	运维工程师	甲方确

交付物名称	提交频次	提交时间	责任人	确认方式
	务	内		认
《现场运维服务单》	每次现场服务	服务后1日内	运维工程师	甲方签字
《硬件故障处理记录单》	每次硬件故障	故障处理后	运维工程师	甲方确认
《运维服务质量月报》	每月	次月5日前	运维工程师	内部审核
《硬件巡检记录单》	每月	巡检后3日内	运维工程师	内部存档
《安防审计检查记录》	每月	检查后3日内	运维工程师	内部存档
《运维服务验收报告（阶段）》	每阶段	阶段末	刘霞	甲方签字
《客户满意度调查表》	每阶段	阶段末	质量管理专员	归档
《硬件健康检查报告》	1次	阶段三	运维工程师	甲方确认
《安防审计优化记录》	1次	阶段三	运维工程师	内部存档
《应急演练报告》	1次	阶段三	运维工程师	甲方确认
《设备全面巡检报告》	1次	阶段四	运维工程师	甲方确认
《服务改进报告》	1次	阶段四	刘霞	甲方签字
《运维服务年度总结报告》	1次	阶段四	刘霞	甲方签字
《项目归档清单》	一次性	阶段四	运维工程师	内部存档

5. 资源保障

5.1. 人员安排说明

本项目配备专职项目经理和运维工程师团队，确保服务响应的及时性和专

业性。所有人员均具备存储维保运维经验，熟悉ITSS服务标准。具体分工如下：

角色	姓名	职责
运维项目经理	刘霞	统筹协调、客户沟通、质量把控
运维工程师	李强（暂定）	硬件监控、故障诊断、现场配合
运维工程师	王磊（暂定）	机房环境巡检、安防审计检查、过程记录
质量管理专员	陈芳（暂定）	SLA审核、满意度调查、合规性检查

注：以上人员名单为暂定，最终人员将在项目启动后3个工作日内书面通知甲方。关键岗位实行AB角备份机制，确保人员变动不影响服务质量。

5.2. 工具资源配置

资源类型	工具名称	用途
监控工具	机房监控系统	机房环境、电力状态监控
审计工具	数据库审计、日志审计	安防管控、日志收集与审计
文档管理	阿里云企业云盘	交付物归档
通讯工具	电话、微信	日常沟通与响应

6. 风险与应对措施

为确保项目顺利执行，我们对可能影响交付的风险进行了识别，并制定了相应的应对措施。

风险	应对措施
关键人员离职	实行AB角备份，确保岗位不缺失；提前储备备选人员
硬件故障厂商响应慢	提前建立备件联系渠道，全程跟踪报修进度
机房环境异常（空调/电力）	双空调冗余、双路供电、UPS及柴油发电机保障
节假日响应延迟	提前安排值班人员，制定节假日应急预案
安防审计异常	每日检查审计状态，及时处理异常告警
外部风险（病毒攻击、不可抗力）	灾备机制及应急预案

7. 计划确认

计划经双方确认后生效，作为项目执行的依据。如有重大变更，需双方协商一致后更新版本。