

重庆市鸚鵡哨信息技术有限责任公司

中国广电重庆BOSS系统存储维保项目 -应急演练计划

文件编号：ZGS-10-04

编制部门： 运维部 编制时间： 2025.09.12

版 本： V 1 . 0 审核时间： 2025.09.12

批 准 人：宋 海 滨 审批时间： 2025.09.12

修订记录

日期	版本	变更说明	批准人
2025. 09. 12	V1. 0	新建	宋海滨

目录

重庆市鸚鵡哨信息技术有限责任公司 1

1. 演练基本信息 4

2. 演练目标 4

3. 演练场景 4

 3.1. 场景一：机房电力中断（P1级重大故障） 4

 3.1.1. 故障描述 5

 3.1.2. 演练目标 5

 3.1.3. 涉及服务内容 5

 3.2. 场景二：核心硬件故障（P1级重大故障） 5

 3.2.1. 故障描述 5

 3.2.2. 演练目标 5

 3.2.3. 涉及服务内容 5

 3.3. 场景三：安防审计异常（P2级较大故障） 6

 3.3.1. 故障描述 6

 3.3.2. 演练目标 6

 3.3.3. 涉及服务内容 6

4. 演练组织与角色 6

5. 演练阶段安排 7

 5.1. 准备与启动（13:30 14:00） 7

 5.2. 故障注入与应急响应（14:00 15:30） 7

 5.3. 总结与复盘（15:30 16:00） 8

6. 演练评估与总结 8

7. 注意事项 8

1. 演练基本信息

项目	内容
预案名称	中国广电重庆网络股份有限公司存储维保项目应急预案
演练类别	☒ 现场处置演练 ☒ 实战演练 ☐ 桌面演练 ☐ 专项演练
预计演练时间	2025年9月15日 14:00 至 16:00
演练地点	重庆市政务云计算大数据中心机房及运维值班室
经费预算	0.5万元
组织单位	重庆市鸚鵡哨信息技术有限责任公司运维部
参加单位	中国广电重庆网络股份有限公司信息中心、重庆市鸚鵡哨信息技术有限责任公司运维团队、数据中心运维方

2. 演练目标

- 验证应急预案可行性：检验《运维服务应急预案》（ZGS-10-03）的完整性、可操作性和有效性，确保预案内容与实际托管服务场景匹配。
- 检验应急响应能力：评估应急组织架构各小组（技术保障组、现场抢险组、信息联络组、后勤支持组）在突发故障时的协同响应能力。
- 提升实战处置技能：针对托管服务典型故障场景（机房电力中断、硬件故障、安防审计异常），锻炼运维团队的故障诊断、应急处置和恢复能力。
- 发现薄弱环节：通过演练暴露应急预案及应急准备中的不足，为后续优化提供依据。

3. 演练场景

根据项目实际服务内容（存储维保），设置以下三个典型应急场景：

3.1. 场景一：机房电力中断（P1级重大故障）

3.1.1. 故障描述

模拟数据中心市电供应突然中断，UPS电池开始放电，柴油发电机未自动启动，机房环境面临断电风险，托管设备即将宕机。该故障直接影响甲方托管设备的正常运行，符合合同约定的“机房环境异常”情形。

3.1.2. 演练目标

检验电力中断的快速发现能力（≤3分钟）

检验应急启动的规范性（≤10分钟）

检验备用电力切换机制的有效性（UPS供电期间完成发电机启动）

检验与数据中心运维方的协同配合能力

3.1.3. 涉及服务内容

机房环境（电力保障）

应急响应（P1级故障处置）

3.2. 场景二：核心硬件故障（P1级重大故障）

3.2.1. 故障描述

模拟一台超融合节点（Lenovo SR660V2）突然宕机，服务器无法启动，业务运行在该节点上的服务中断。该故障影响核心硬件运行，符合合同约定的“核心硬件宕机”情形。

3.2.2. 演练目标

检验硬件故障的快速判定能力（≤10分钟）

检验故障上报流程的及时性（≤5分钟）

检验协助报修流程的规范性

检验临时环境建议的提供能力

3.2.3. 涉及服务内容

硬件监控

故障处理（硬件故障初步诊断、协助联系原厂维修）

应急响应（P1级故障处置）

3.3. 场景三：安防审计异常（P2级较大故障）

3.3.1. 故障描述

模拟日志审计系统出现异常告警，审计日志停止收集，数据库审计Agent离线，无法正常记录访问行为。该故障涉及数据安全监控，符合合同约定的“安防管控”范畴。

3.3.2. 演练目标

检验安防审计异常的上报流程（≤10分钟）

检验审计Agent的快速恢复能力

检验日志完整性的验证能力

3.3.3. 涉及服务内容

安防管控（数据库审计、日志审计）

应急响应（P2级故障处置）

4. 演练组织与角色

完全遵循《应急预案》第2章规定的组织体系，所有人员按预案角色进入演练状态。各小组构成和核心成员如下：

小组	预案角色	核心职责概述
应急管理部	总指挥：宋海滨（运维部经理）	负责演练的总体指挥与决策，包括批准启动/升级应急响应、审定关键处置方案、指挥资源调配，并指导对外（模拟甲方）沟通
副总指挥	刘霞（运维项目经理）	协调甲方内部资源，确认恢复结果，参与重大决策
技术保障组	运维工程师	作为技术处置核心，负责执行故障诊断、技术恢复操作（如硬件恢复、环境修复等），并向指挥部实时汇报处置进展

小组	预案角色	核心职责概述
现场抢险组	数据中心运维人员	负责现场初期险情控制（如断电隔离、环境应急处理等），保护关键设备，执行现场设备更换配合
信息联络组	服务台专员	负责演练过程中的信息上传下达，模拟服务台事件受理、内外沟通记录，对接甲方及数据中心
后勤支持组	采购部	负责演练过程中的资源协调与后勤保障，备品备件调用流程支持
质量部	质量管理专员	独立于执行体系之外，负责全程监控与记录演练过程，依据预设标准评估流程符合性、时效性及团队协作效果，并于事后出具评估报告

5. 演练阶段安排

5.1. 准备与启动（13:30 14:00）

所有参演人员集结，召开简短演练启动会，重申规则、目标和安全事项

观察评估组就位，检查记录工具

应急管理部宣布演练进入待命状态

5.2. 故障注入与应急响应（14:00 15:30）

时间	活动内容
14:00	观察评估组注入第一个预设故障（机房电力中断）
14:00-14:05	监控系统告警，技术保障组发现故障，立即上报应急管理部
14:05-14:10	应急管理部判定为P1级重大故障，启动应急响应
14:10-14:25	技术保障组联系数据中心运维方，手动启动柴油发电机
14:25	电力恢复，验证设备状态正常
14:25-14:30	注入第二个预设故障（核心硬件故障）
14:30-14:35	运维工程师发现硬件宕机，立即上报应急管理部
14:35-14:40	应急管理部判定为P1级重大故障，启动 I 级响应
14:40-14:50	技术保障组收集故障信息，联系设备厂商报修，向甲方提供临时环境建议
14:50-14:55	注入第三个预设故障（安防审计异常）
14:55-15:00	运维工程师发现审计Agent离线，上报技术保障组

时间	活动内容
15:00-15:10	技术保障组重启审计Agent，检查日志完整性
15:10-15:15	审计恢复，验证日志完整
15:15-15:30	各小组汇报处置结果，指挥部确认所有故障已解决

5.3. 总结与复盘（15:30 16:00）

- 所有人员在指定会议室集合
- 各小组简要自评
- 观察评估组发布初步评估发现
- 应急管理部进行总结，宣布演练结束
- 明确《演练总结报告》编制责任人与时限（演练后3个工作日内）

6. 演练评估与总结

评估标准：严格对照《应急演练大纲》（ZGS-10-02）及《应急预案》（ZGS-10-03）进行。

评估方法：采用观察评估组实时记录、关键节点计时、事后访谈相结合的方式。

总结报告：由质量部牵头，依据评估结果编制《中国广电重庆网络股份有限公司存储维保项目-应急演练报告》。报告需包含：

- 1. 演练概况与目标达成情况分析
- 2. 流程、协同、技术操作中的优点与不足
- 3. 对《应急预案》的具体修订建议
- 4. 后续改进措施与计划

7. 注意事项

- 1. 安全第一：所有操作需确保不影响甲方真实生产系统。演练前需对演练环境进行确认，避免误操作影响实际托管设备。
- 2. 通讯纪律：演练期间，所有内部通讯使用指定群组或工具，模拟对外通讯需明确说明“正在演练”。
- 3. 如实记录：鼓励暴露真实问题，所有记录仅用于改进目的，不作为绩效考

核负面依据。

4. 甲方协同：提前与甲方接口人沟通演练计划，取得理解与支持，明确模拟通报接口人。
5. 数据中心协同：提前与数据中心运维方沟通演练计划，确保电力中断等场景的模拟不影响其他用户。
6. 回退方案：每个演练场景需准备回退方案，确保演练结束后可快速恢复正常状态。