

重庆市鸚鵡哨信息技术有限责任公司

2026年度1-5月运维服务 能力管理报告

文件编号: ZGS-03-09

编制部门:质量部

编制时间:2026.05.31

版 本: V 1 . 0

审核时间:2026.05.31

批 准 人 : 刘 长 凡

审批时间:2026.05.31

修订记录

日期	版本	变更说明	批准人
2026. 05. 31	V1. 0	新建	刘长凡

目录

重庆市鸚鵡哨信息技术有限责任公司	1
2026年度1-5月运维服务 能力管理报告	1
1. 运维服务能力管理报告	5
1.1. 人员管理报告	5
1.1.1. 人员招聘管理报告	5
1.1.2. 人员储备管理报告	5
1.1.3. 人员绩效考核管理报告	6
1.1.4. 人员能力评价管理报告	6
1.1.5. 人员培训管理报告	6
1.1.6. 人员备份管理报告	7
1.2. 资源管理报告	7
1.2.1. 运维工具管理报告	8
1.2.2. 服务台管理报告	8
1.2.3. 备件库管理报告	8
1.2.4. 服务知识管理报告	8
1.2.5. 最终软件库管理报告	9
1.2.6. 服务数据管理报告	9
1.3. 技术管理报告	9
1.3.1. 关键成效	9
1.3.2. 成果描述	10
1.3.3. 研发团队	10
1.3.4. 研发环境	11
1.3.5. 运维服务手册研发成果	11
1.3.6. 研发经费	12
1.3.7. 新技术研发	12
1.4. 过程管理报告	13
1.4.1. 过程框架管理报告	13
1.4.2. 服务级别管理报告	13
1.4.3. 服务报告管理计划	14
1.4.4. 事件管理报告	14
1.4.5. 问题管理报告	14
1.4.6. 变更管理报告	15

1.4.7. 发布管理报告	15
1.4.8. 配置管理报告	15
1.4.9. 服务可用性和连续性管理报告	15
1.4.10. 容量管理报告	15
1.4.11. 信息安全管理报告	16
1.5. 交付管理报告	16
1.6. 应急管理报告	16
1.7. 质量管理报告	16
1.7.1. 内审	16
1.7.2. 管评	16
1.7.3. 客户满意度	16
1.7.4. 客户投诉	16

1. 运维服务能力管理报告

1.1. 人员管理报告

1.1.1. 人员招聘管理报告

根据公司实际业务发展需要进行招聘。

招聘计划，如表1-1所示

表1-1招聘计划完成情况

季度	招聘岗位	所属部门	招聘人数	计划完成时间	完成情况
2026年第一季度	开发工程师	研发部	1人	2026年3月	已完成
2026年第二季度	运维工程师	运维部	1人	2026年5月	已完成
2026年第三季度	运维工程师	运维部	1人	2026年8月	未启动
2026年第四季度	—	—	—	—	—

1.1.2. 人员储备管理报告

截至2026年5月31日，公司人员储备工作正在有序进行中。运维部经理、研发部经理、质量部经理三个储备岗位的培养计划均已按计划启动，各项培养措施（导师制、轮岗实践、授权历练、专项任务等）正常推进，储备人选学习状态良好，为后续关键岗位的人才接续奠定了坚实基础。人员储备完成情况如表2-2所示。

表2-2 人员储备完成情况（截至2026年5月）

储备目标岗位	储备人次	储备人选来源	核心培养措施	计划完成时间	完成情况
运维部经理	1人	现任运维项目经理	1. 导师制：由研发部经理进行技术管理辅导 2. 轮岗实践：短期轮岗至研发部 3. 授权历练：独立负责	2026年9月	进行中

储备目标岗位	储备人次	储备人选来源	核心培养措施	计划完成时间	完成情况
			部门年度规划、预算编制		
研发部经理	1人	现任开发工程师	1. 技术管理：负责技术选型评审、代码规范制定 2. 带队任务：带领小组完成AIOps模块开发 3. 业务接触：参与客户需求调研	2026年10月	进行中
质量部经理	1人	现任质量管理专员	1. 导师制：由质量部经理一对一辅导 2. 专项任务：独立负责内审策划与实施 3. 培训学习：参加ITSS内审员培训	2026年11月	进行中

1.1.3. 人员绩效考核管理报告

公司人力部严格按照《人员绩效考核管理制度》开展工作，按月对公司各岗位人员进行了考核。截至2026年5月31日，1-5月绩效考核合格率均为100%。

达到绩效考核合格率≥95%的月度目标要求。

1.1.4. 人员能力评价管理报告

人力部按照人员能力评价管理制度的要求，已组织完成2026年第一季度人员能力评价工作。经整理各岗位的能力评价结果，第一季度人员能力评价合格率为100%，达到人员能力评价合格率≥95%的要求，各岗位能力等级与岗位说明书基本匹配。

1.1.5. 人员培训管理报告

截至2026年5月31日，第一季度培训计划已全部按时完成，培训计划完成率100%。人员培训完成情况如表2-3所示。

表2-3 培训计划完成情况（截至2026年5月）

季度	培训主题	主要部门	培训时间	培训方式	完成情况
第一季度	ITSS标准深化培训	运维部、质量部	2026年3月	外聘	已完成
	新员工入职培训	新入职员工	2026年3月	内部	已完成
	禅道过程管理工具基础使用培训	运维部	2026年3月	内部	已完成
第二季度	配置管理专项培训	运维部	2026年5月	内部	已完成
	信息安全意识培训	全体员工	2026年5月	内部	已完成
	客户沟通与投诉处理技巧	服务台、运维部	2026年6月	角色扮演	未开始
	DASUSM平台运维审计与安全管控培训	运维部	2026年6月	内部	未开始
第三季度	质量数据分析方法	质量部、运维部	2026年8月	内部	未开始
	应急响应实战演练	运维部	2026年9月	实战演练	未开始
	AIOps技术培训	研发部、运维部	2026年9月	线上培训	未开始
	阿里云飞天企业版监控工具深度应用培训	运维部	2026年9月	内部	未开始
第四季度	团队管理与领导能力提升	部门经理、储备人员	2026年10月	外聘	未开始
	运维自动化技术分享	运维部、研发部	2026年11月	内部分享	未开始
	年度培训总结与知识沉淀	全体员工	2026年12月	总结会	未开始

1. 1. 6. 人员备份管理报告

截至2026年5月31日，公司已在运维部经理、研发部经理、质量部经理、采购专员等关键岗位全面推行AB岗备份机制。第一季度已组织完成一次备份人员交叉培训，确保备份人员掌握所备份岗位的核心工作流程。

1.2. 资源管理报告

1.2.1. 运维工具管理报告

运维工具自评估工作按计划将于2026年12月开展，本阶段暂未进行。备份恢复自动化、监控阈值优化等新功能开发按计划推进中，预计下半年完成集成和评估。

1.2.2. 服务台管理报告

2026年1-5月，服务台一线问题解决率各月均为100%，达到月度 $\geq 90\%$ 的考核目标。应急通讯保障已按计划完善，24小时值班联系方式已更新到位。

1.2.3. 备件库管理报告

2026年第一季度关键备件可用率达到98%，满足季度 $\geq 95\%$ 的考核目标。采购部持续加强库存管理与供应保障，确保备件及时可用。

1.2.4. 服务知识管理报告

2026年1-5月，服务知识管理体系运行平稳，各项指标持续向好。服务知识利用率分别为：1月55%，2月58%，3月60%，4月65%，5月68%，持续超出月度 $\geq 50\%$ 的考核目标，呈现稳步上升态势。第一季度共审核并录入高质量知识条目35条，达到季度 ≥ 30 条的要求。新录入内容涵盖备份恢复操作指南、监控阈值优化方案等，进一步丰富了服务知识的覆盖范围。

随着服务知识内容的不断积累与更新，运维团队在日常工作中对服务知识的依赖程度逐步提升。标准化的知识条目为故障排查、问题解决和日常运维提供了有效的参考依据，有助于减少重复性问题的处理时间，降低对特定人员经验的依赖。同时，服务知识的建设也为新员工的技术培训和能力提升提供了基础支撑，促进了运维经验的沉淀与传承。

服务知识管理工作由服务台牵头负责，运维部、研发部协同参与。各部门按计划定期提交和更新知识内容，质量部按周期统计指标达成情况，评估结果纳入服务台团队绩效考核。整体来看，服务知识管理机制运行有效，初步形成了知识积累、共享和应用的良性循环。后续将持续优化服务知识结构和内容质量，进一步提升知识的实用性和可检索性，更好地支撑运维服务的高效开展。

1.2.5. 最终软件库管理报告

最终软件库管理按计划将于2026年12月进行年度统计，本阶段暂未开展。

1.2.6. 服务数据管理报告

2026年第一季度，公司持续开展运维服务数据的质量管理工作。通过自动化校验与人工抽样相结合的方式，对运维服务过程中产生的核心数据进行了质量检查。本季度共抽样检查服务数据记录1200条，经核查，数据准确率达到100%，显著优于98%的年度考核目标。

为确保服务数据的准确性和可靠性，公司在数据录入环节加强了规范性要求，明确了各岗位的数据录入标准和时间节点。同时，通过禅道过程管理工具内置的校验规则，从源头上减少了数据录入错误的发生。运维部作为数据录入的责任部门，定期开展数据质量自查；质量部按季度组织抽查审计，形成闭环管理机制。

高质量的服务数据为运维服务的过程追溯、绩效评估和持续改进提供了可靠的基础。基于准确的服务数据，公司能够客观评估SLA达成情况、事件处理效率等关键指标，及时发现服务流程中的薄弱环节，为管理决策和资源配置提供有效支撑。当前，服务数据管理机制运行平稳，初步实现了数据驱动的服务质量管理目标。后续将持续优化数据校验规则，提升数据采集的自动化水平，进一步巩固数据质量基础。

1.3. 技术管理报告

2026年1-5月，重点推进备份恢复自动化功能开发与监控阈值优化方案制定。

1.3.1. 关键成效

- 备份恢复方案设计完成：完成一键化备份恢复方案设计，解决了2025年应急演练中暴露的手工命令依赖问题。
- 备份脚本原型开发完成：已完成MySQL数据库备份脚本原型开发，支持备份完整性自动校验，为后续一键化恢复奠定基础。

3. 监控阈值优化方案制定：完成2025年监控数据分析，评估现有阈值合理性，提出具体优化方案，预期告警准确率提升20%以上。

1.3.2. 成果描述

1.3.2.1. 备份恢复自动化

阶段	时间	工作内容	完成情况
需求分析	2026年2月	收集备份恢复需求，梳理现有脚本问题	已完成
方案设计	2026年3月	设计一键化备份恢复方案，制定技术架构	已完成
开发实现	2026年4-5月	开发备份恢复自动化脚本，集成至禅道	已完成
测试验证	2026年6月	单元测试、集成测试、恢复演练验证	未开始
上线运行	2026年7月	正式部署，纳入日常运维流程	未开始

已完成备份恢复自动化功能的需求分析与方案设计。开发工作于2026年5月启动，目前已完成备份脚本原型开发，支持数据库自动备份与完整性校验。恢复脚本正在开发中。

1.3.2.2. 监控阈值智能优化

阶段	时间	工作内容	完成情况
数据分析	2026年3月	收集2025年监控数据，分析性能基线	已完成
阈值评估	2026年5月	评估现有阈值合理性，提出优化方案	已完成
方案实施	2026年5月	调整监控平台告警阈值配置	未开始
效果验证	2026年6月	验证新阈值下告警准确率	未开始

已完成2025年监控数据的收集与性能基线分析，评估了现有阈值的合理性，提出了具体优化方案。待下阶段在监控平台中实施调整并验证效果。

1.3.3. 研发团队

结合公司实际情况，为保质保量完成2026年度运维工具研发工作，根据研发计划配置人员如下：研发部4人（研发部经理1名、开发工程师2名、需求分析师1名），运维部2人（运维工程师2名），质量部经理1名，各岗及时到位，

为研发工作的有序开展提供了有力保障。运维工具研发团队人员配置信息如表3-1所示。

表3-1 人员配置表

职位名称	所属部门	职责描述
研发部经理	研发部	总体规划研发进度，技术决策
开发工程师	研发部	编码、单元测试、脚本开发
运维工程师	运维部	需求收集、试用验证、反馈优化
质量部经理	质量部	跟进研发质量，测试验证
需求分析师	研发部	收集分析需求，编写需求文档

1.3.4. 研发环境

根据研发计划，按时完成开发环境与测试环境部署。各环境完成情况如表3-2所示。

表3-2 环境需求到位表

资源名称	级别	详细配置	获取方式	完成时间
开发环境	关键	PHP+MySQL	开发服务器部署	已就绪
测试环境	关键	与生产环境隔离	云服务器	已就绪
生产环境	关键	云服务器	购买云服务器	已就绪
版本控制工具	关键	Gitlab	开源，可用	已就绪
AIOps测试环境	新增	4核8G，GPU可选	云服务器	已部署

1.3.5. 运维服务手册研发成果

本次规划的手册研发任务已按计划启动。截至2026年5月31日，已完成《MySQL数据库备份与恢复操作手册》和《Linux系统巡检与性能调优指南》的编撰。其余手册按计划推进。运维手册完成情况如表4-1所示。

表4-1 运维手册研发表

编号	手册名称	计划时间	完成情况
1	MySQL数据库备份与恢复操作手册	2026年5月	已完成
2	Linux系统巡检与性能调优指南	2026年5	已完成

编号	手册名称	计划时间	完成情况
		月	
3	应急响应标准化操作手册（SOP）	2026年6月	计划中
4	常见故障排查手册（硬件篇）	2026年8月	计划中

1.3.6. 研发经费

本次2026年度研发预算总额为35.0万元。截至2026年5月31日，已执行15万元，预算执行率29.1%。具体使用情况如表5-1所示。

表5-1 项目经费使用表

编号	开支项目	金额（万元）	说明
1	人力资源成本	8.0	研发团队薪酬、绩效（1-5月）
2	测试与授权费用	0.3	部分测试工具采购
3	云服务器费用	0.8	含AIOps环境预付款
4	培训与咨询费用	0.5	技术培训一次
5	手册研发成本	0.6	手册编写与评审
6	应急预留	0	未使用
合计		10.2	年度预算35.0万元

1.3.7. 新技术研发

1. AIOps智能运维深化

阶段	时间	工作内容	完成情况
方案设计	2026年2-3月	设计告警收敛算法与故障自愈方案	已完成
开发实现	2026年4-7月	开发告警收敛引擎，集成至监控平台	进行中
测试验证	2026年8-9月	在测试环境验证，修复问题	未开始
试点应用	2026年10-11月	选取西安国豪项目试点应用	未开始
效果评估	2026年12月	评估应用效果，优化算法	未开始

截至目前，新技术预研工作已按计划完成第一阶段的核心任务，成功完成了AIOps智能运维深化项目的方案设计，并在第三方组件供应链安全管理方面

完成了资产梳理与漏洞扫描。

智能告警收敛引擎：完成方案设计，确定了告警收敛算法与故障自愈技术架构。开发工作于4月启动，告警收敛引擎原型正在开发中，计划6月完成初步集成。该引擎将基于2025年已验证的告警关联分析算法，进一步实现告警智能聚合与根源定位。

2. 第三方组件供应链安全管理

阶段	时间	工作内容	完成情况
资产梳理	2026年2月	梳理现有第三方组件清单	已完成
漏洞扫描	2026年3月	扫描组件漏洞，形成报告	已完成
流程制定	2026年5月	制定《第三方组件更新与评估流程》	已完成
漏洞修复	2026年5-6月	修复已知漏洞，更新组件版本	待开始
常态化管理	2026年7月起	每季度扫描更新，纳入配置管理	待开始

完成现有第三方组件清单梳理，扫描发现低危漏洞2个，已形成漏洞报告。同步制定《第三方组件更新与评估流程》草案，为后续常态化管理奠定基础。

AIOps测试环境：计划2026年5月完成部署，将支撑告警收敛引擎的开发测试与试点应用验证。

1.4. 过程管理报告

1.4.1. 过程框架管理报告

过程框架自评估按计划将于2026年下半年开展，本阶段暂未进行。运维部将继续按照ITSS标准要求，持续完善过程框架的适宜性和有效性，确保各管理过程与公司业务发展需求相匹配。

1.4.2. 服务级别管理报告

2026年第一季度，SLA达成率为95%，达到季度≥95%的考核目标。运维部持续监控服务级别协议的执行情况，定期对未达标事件进行分析，并制定相应的改进措施。从指标趋势来看，服务级别管理整体运行平稳，能够有效支撑

运维服务的质量保障工作。后续将继续加强SLA指标的动态跟踪与分析，确保服务交付与客户期望保持一致。

1.4.3. 服务报告管理计划

2026年第一季度，服务报告提交及时率达到100%，显著超过95%的考核目标。运维部按照服务报告管理制度的要求，按时编制并提交了各类服务报告，质量部对报告质量进行了审核，整体质量符合要求。服务报告的及时提交为管理层了解服务运行状况、识别改进机会提供了有效的数据支持。

1.4.4. 事件管理报告

2026年1-5月，事件管理各项指标如下：

月份	事件响应及时率	事件按时解决率	是否达标
1月	100%	90%	达标
2月	100%	100%	达标
3月	100%	100%	达标
4月	100%	100%	达标
5月	100%	100%	达标

各月指标均达到或超过考核目标（响应及时率≥95%、按时解决率≥90%）。1月份按时解决率为90%，刚好达到目标值，经分析主要原因为个别工单处理流程略长，已纳入改进计划。整体来看，事件管理流程运行顺畅，响应及时率保持100%的良好水平。后续将持续优化事件处理流程，加强对一线工程师的技术培训，进一步提升事件解决效率。

1.4.5. 问题管理报告

2026年第一季度，问题解决率达到100%，满足季度≥95%的考核目标。运维部对识别出的问题进行了根本原因分析，并制定了相应的预防措施，有效避免了同类问题的重复发生。问题管理机制的持续运行，为运维服务质量的稳步提升提供了有力支撑。

1.4.6. 变更管理报告

2026年第一季度，变更成功率达到100%，满足季度 $\geq 95\%$ 的考核目标。所有变更实施前均经过了充分的评估和审批，变更过程记录完整，未发生因变更导致的业务中断或服务质量下降事件。变更管理流程的有效执行，为系统稳定运行提供了重要保障。

1.4.7. 发布管理报告

2026年第一季度，发布成功率达到100%，满足季度 $\geq 95\%$ 的考核目标。发布管理流程严格执行，各次发布均按计划完成，发布后验证工作到位，未发现因发布引入的严重缺陷。发布管理的规范化为软件版本的稳定交付奠定了良好基础。

1.4.8. 配置管理报告

2026年第一季度，配置准确率达到100%，满足季度 $\geq 99\%$ 的考核目标。相较于2025年第二季度的85%有显著提升，配置变更自动同步机制已初步建立。运维部通过加强配置管理培训、优化配置项维护流程，有效提升了配置数据的准确性和一致性。后续将持续开展配置审计，确保配置管理体系的持续改进。

1.4.9. 服务可用性和连续性管理报告

2026年1-5月，关键服务可用率各月均为100%，满足月度 $\geq 99\%$ 的考核目标；服务中断事件数量各月均为0次，满足月度 ≤ 1 次的考核目标。运维部通过加强监控预警和日常巡检，有效保障了关键服务的稳定运行。服务可用性和连续性管理机制的运行，为业务连续性提供了可靠的技术保障。

1.4.10. 容量管理报告

2026年第一季度，容量事件次数为0次，满足季度 ≤ 1 次的考核目标。运维部持续开展容量规划与监控工作，定期评估资源使用情况，提前识别容量风险。当前容量管理能够满足业务发展需求，未出现因容量不足导致的服务影响。

1.4.11. 信息安全管理报告

2026年1-5月，未发生客户信息泄露事件，信息安全管理成效显著。运维部持续通过防火墙、入侵检测系统及访问控制策略等多层防护措施，有效保障客户数据安全。质量部按季度开展安全审计，验证信息安全防护体系的有效性。后续将继续加强员工安全意识培训，完善信息安全管理体系统。

1.5. 交付管理报告

2026年第一季度，交付及时率达到100%，满足季度≥95%的考核目标。

1.6. 应急管理报告

应急演练按计划将于2026年下半年开展，本阶段暂未进行。应急通讯录已按计划完善，24小时值班人员联系方式已更新到位。

1.7. 质量管理报告

1.7.1. 内审

内审工作按计划将于2026年12月开展，本阶段暂未进行

1.7.2. 管评

管评工作按计划将于2026年12月开展，本阶段暂未进行

1.7.3. 客户满意度

2026年第一季度，客户总体满意度达到100%，满足季度≥90%的考核目标，较2025年同期有显著提升。

1.7.4. 客户投诉

2026年1-5月，公司运维服务客户投诉次数为0次，达成年度目标值（≤3次）。本阶段未发生客户投诉事件，质量部将持续监控投诉指标，保持良好。