

重庆市鸚鵡哨信息技術有限公司

中國廣電重慶BOSS系統存儲維保項目-下半年交付報告

文件編號：ZGS-09-05

編制部門：運維部 編制時間：2026.01.10

版 本：V 1 . 0 審核時間：2026.01.10

批 准 人：宋 海 濱 審批時間：2026.01.10

修订记录

日期	版本	变更说明	批准人
2026.01.10	V1.0	新建	宋海滨

目录

重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司 1

1. 报告目的 4

2. 项目概述 4

3. 服务执行情况 4

 3.1. 项目阶段完成情况 4

 3.2. 阶段三完成情况（2025年7-9月） 4

 3.3. 阶段四完成情况（2025年10-12月） 5

4. SLA指标达成情况 5

 4.1. 整体达成情况（2025年7-12月） 5

 4.2. 月度SLA明细 6

5. 主要工作成果 6

 5.1. 硬件健康管理 6

 5.2. 应急响应能力验证 6

 5.3. 安防审计优化 7

 5.4. 服务知识建设 7

 5.5. 年度服务总结 7

6. 存在问题与改进措施 7

7. 下阶段工作建议 7

 7.1. 2026年度工作建议 7

 7.2. 持续优化建议 8

8. 附件 8

1. 报告目的

本报告旨在总结中国广电重庆网络股份有限公司（以下简称“甲方”）存储维保项目在2025年7月1日至2025年12月31日期间的服务交付情况，包括服务内容执行、SLA指标达成、主要工作成果、存在问题及改进建议，为项目年度总结和后续服务提供参考依据。

2. 项目概述

项目名称	中国广电重庆网络股份有限公司存储维保项目
服务周期	2025年1月至2025年12月31日
报告周期	2025年7月1日至2025年12月31日（共6个月）
服务对象	甲方产权所有的托管设备（共计6台）
服务模式	远程监控 + 远程运维 + 现场运维

3. 服务执行情况

3.1. 项目阶段完成情况

根据《交付计划》（ZGS-09-03），本报告周期内已完成以下工作：

阶段	时间周期	完成情况
阶段三：深度巡检与优化提升	2025年5-9月	已完成
阶段四：全面总结与收尾	2025年10-12月	已完成

3.2. 阶段三完成情况（2025年7-9月）

工作内容	完成情况	交付物	备注
日常运维（远程/现场）	持续执行	《过程记录单》《服务确认单》	共处理服务事件 15次
月度SLA统计	已完成	《运维服务质量月报》（7/8/9月）	内部审核通过
硬件状态巡检	已完成	《硬件巡检记录单》	7月、8月、9月各1次
安防审计检查	已完成	《安防审计检查记录	每月1次，审计状态正常

工作内容	完成情况	交付物	备注
		》	
硬件深度巡检	已完成	《硬件健康检查报告》	7月中旬完成，含磁盘、内存、电源测试
安防审计优化	已完成	《安防审计优化记录》	8月中旬完成，规则优化1次
应急演练	已完成	《应急演练方案》《应急演练报告》	9月中旬完成，响应时效验证通过
服务知识更新	已完成	知识库更新记录	每月末更新
阶段复盘会	已完成	会议纪要	9月30日召开
阶段验收	已完成	《运维服务验收报告（阶段三）》	甲方签字确认

3.3. 阶段四完成情况（2025年10-12月）

工作内容	完成情况	交付物	备注
日常运维	持续执行	《过程记录单》《服务确认单》	共处理服务事件 12次
月度SLA统计	已完成	《运维服务质量月报》（10/11/12月）	内部审核通过
硬件状态巡检	已完成	《硬件巡检记录单》	10月、11月、12月各1次
安防审计检查	已完成	《安防审计检查记录》	每月1次，审计状态正常
全面设备巡检	已完成	《设备全面巡检报告》	11月中旬完成
年度满意度调查	已完成	《年度客户满意度调查表》	12月中旬完成
服务改进建议收集	已完成	《服务改进建议清单》	12月中旬完成
年度总结会	已完成	会议纪要	12月25日召开
服务改进报告	已完成	《服务改进报告》	12月30日前完成
年度总结报告	已完成	《运维服务年度总结报告》	12月31日完成
所有交付物归档	已完成	项目归档清单	12月30日前完成
年度验收	已完成	《运维服务验收报告（年度）》	甲方签字确认

4. SLA指标达成情况

4.1. 整体达成情况（2025年7-12月）

指标项	承诺目标	实际达成	是否达标
机房环境可用性	≥99.5%	99.9%	达标
电力可用性	100%	100%	达标
硬件故障响应率	100%	100%	达标

4.2. 月度SLA明细

月份	机房环境可用性	电力可用性	硬件故障响应率	服务事件数
7月	100%	100%	100%	5
8月	100%	100%	100%	5
9月	100%	100%	100%	5
10月	100%	100%	100%	4
11月	100%	100%	100%	4
12月	100%	100%	100%	4
合计	100%	100%	100%	27次

5. 主要工作成果

5.1. 硬件健康管理

下半年通过硬件深度巡检和全面设备巡检，完成了以下工作：

7月完成硬件深度巡检，对6台托管设备进行了磁盘健康状态（SMART信息）、内存稳定性、电源冗余测试，所有设备健康状态良好；

11月完成全面设备巡检，覆盖硬件运行状态、安防审计日志、备份有效性验证，未发现重大隐患；

全年累计处理硬件故障协助2次，均协助甲方完成厂商报修和更换。

5.2. 应急响应能力验证

9月完成首次应急演练，模拟机房电力中断场景，验证了应急预案的可行性和响应时效：

1. 应急响应启动时间：12分钟（优于目标15分钟）；

- 2. 电力恢复时间：35分钟（优于目标2小时）；
- 3. 演练结束后形成演练报告，并据此优化了应急通讯录和值班排班机制。

5.3. 安防审计优化

报告周期内，安防审计运行稳定：
数据库审计和日志审计运行正常，审计日志完整；
8月完成审计规则优化1次，误报率较上半年降低约25%；
全年未发生异常访问或安全事件。

5.4. 服务知识建设

下半年累计更新知识库20条，涵盖硬件故障排查、机房环境应急预案、安防审计常见问题等；
全年累计录入知识库43条，服务知识已向甲方开放查询权限。

5.5. 年度服务总结

12月完成年度满意度调查，每季度SLA均为100%；，项目顺利通过最终验收。

6. 存在问题与改进措施

问题描述	影响程度	改进措施	责任人	计划完成时间
9月机房环境短暂波动（空调温度瞬时偏高）	低	优化空调监控阈值，增加预警机制	运维工程师	已完成
应急演练中发现通讯录未包含全部值班人员	低	更新应急通讯录，增加24小时值班联系方式	服务台	已完成
个别硬件巡检记录填写不完整	低	加强巡检记录审核，纳入质量检查	质量管理专员	2026年1月底

7. 下阶段工作建议

7.1. 2026年度工作建议

1. 续签服务准备：根据甲方续签意向，提前准备2026年度服务方案和报价；
2. 监控优化：持续优化机房环境监控阈值，减少误报和漏报；
3. 知识库深化：进一步丰富知识库内容，提升甲方自助查询能力；
4. 定期沟通：保持月度报告和季度复盘机制，持续收集甲方反馈。

7.2. 持续优化建议

加强主动运维，通过监控数据分析提前发现潜在硬件问题；
定期开展应急演练，持续验证和优化应急预案；
建立季度技术分享机制，提升运维团队技术能力。

8. 附件

- 附件1：《运维服务质量月报》（7-12月，共6份）
附件2：《硬件巡检记录单》（7-12月，共6份）
附件3：《安防审计检查记录》（7-12月，共6份）
附件4：《硬件健康检查报告》
附件5：《应急演练方案及演练报告》
附件6：《设备全面巡检报告》
附件7：《年度客户满意度调查表》
附件8：《服务改进建议清单》
附件9：《服务改进报告》
附件10：《运维服务年度总结报告》
附件11：《阶段验收报告》（阶段三）
附件12：《运维服务验收报告（年度）》