

重庆市鸚鵡哨信息技术有限责任公司

2026年度运维服务质量管理计划

文件编号：ZGS-04-18

编制部门:质量部

编制时间： 2026.01.03

版 本： V 1 . 0

审核时间： 2026.01.03

批 准 人 : 刘 长 凡

审批时间： 2026.01.03

修订记录

日期	版本	变更说明	批准人
2026.01.03	V1.0	新建	刘长凡

目录

重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司 1

2026年度运维服务质量管理计划 1

1. 计划目的 4

2. 适用范围 4

3. 2025年质量管理工作回顾 4

 3.1. 2025年主要成果 4

 3.2. 2025年存在的主要问题 4

4. 2026年质量管理目标 5

 4.1. 总体目标 5

5. 2026年主要质量保证活动 5

 5.1. 客户满意度管理 5

 5.2. 质量过程监控 5

 5.3. 内部审核 6

 5.4. 客户投诉 6

 5.5. 管理评审 6

 5.6. 持续改进管理 7

6. 资源保障 7

 6.1. 人员保障 7

 6.2. 工具保障 7

 6.3. 预算保障 8

7. 附件 8

1. 计划目的

为持续提升公司运维服务质量，系统性地规划与执行2026年度运维服务过程及项目的质量保证活动，确保各项活动获得充分资源并有效实施，依据ITSS运维服务能力成熟度三级要求，结合2025年质量管理工作总结与改进经验，特制定本计划。

本计划旨在通过多层级检查与审计，保障运维服务满足客户质量要求与SLA承诺，识别服务过程中的缺陷与改进机会，驱动服务质量持续提升，最终实现客户满意度的稳步提高。

2. 适用范围

本计划适用于公司所有运维服务过程及项目所涉及的质量管理活动，涵盖运维部、研发部、人力部、采购部等相关部门。

3. 2025年质量管理工作回顾

3.1. 2025年主要成果

项目	2025年达成情况	评价
客户满意度	94.64%-96.59%（≥90%）	达标且持续上升
SLA达成率	95%-100%（≥95%）	达标
事件响应及时率	100%（≥95%）	超额达标
事件按时解决率	90%-100%（≥90%）	达标
问题解决率	95%-100%（≥95%）	达标
内审完成	1次	达标
管理评审完成	1次	达标

3.2. 2025年存在的主要问题

第二季度配置准确率未达标（85%），未达到≥99%的目标，主要原因是新增网络设备配置项关联关系复杂，部分配置项变更后未及时更新关联信息。

个别工单响应时间略超SLA（2次超过15分钟），虽未造成重大影响，但反

映出值班排班机制有待优化。

备份恢复脚本部分操作依赖手工，影响恢复效率，需实现自动化。

应急通讯录未包含夜间值班人员联系方式，需完善。

安全日志深度分析能力不足，难以主动发现隐蔽威胁。

4. 2026年质量管理目标

4.1. 总体目标

持续保持：继续保持2025年各项质量指标的优良水平。

短板提升：重点改进2025年暴露的薄弱环节（配置管理、响应时效、自动化水平）。

体系深化：将质量管理工作从“符合性”向“有效性”深化，推动质量数据驱动决策。

5. 2026年主要质量保证活动

5.1. 客户满意度管理

序号	活动内容	责任人	时间安排	输出要求
1	客户满意度调查计划制定	服务台专员	2026.3/6/9/12	《满意度调查计划》
2	客户满意度调查实施	服务台专员	2026.3/6/9/12	《满意度调查结果》
3	满意度调查结果分析	质量部经理	2026.3/6/9/12	《满意度调查报告》
4	低分项改进措施跟踪	质量部经理	持续	《改进跟踪记录》

2026年重点改进：

每季度满意度调查后，对低于90分的项目进行专项复盘

针对“运维管理”维度，加强运维工程师专业技能培训

增加重点客户深度访谈，每半年不少于1次

5.2. 质量过程监控

序号	活动内容	责任人	时间安排	输出要求
1	月度质量指标统计	运维工程师	每月5日前	《月度质量指标统计表》
2	月度质量分析会	运维部经理	每月10日前	《月度质量分析报告》
3	季度质量回顾	质量部经理	季度末	《季度质量回顾报告》
4	年度质量总结	质量部经理	2026.12	《年度质量管理报告》

2026年重点改进：

优化质量指标数据采集自动化程度，减少人工统计误差。

建立质量指标趋势预警机制，提前发现潜在问题。

5.3. 内部审核

序号	活动内容	责任人	时间安排	输出要求
1	内审计划制定	质量部经理	2026.11	《内审计划》
2	内审检查表编制	质量部经理	2026.11	《内审检查表》
3	内审实施	内审组	2026.12	《内审不符合报告》《内审报告》

2026年重点改进：

内审覆盖范围扩展至新增的运维工具和研发过程

增加专项内审（如配置管理专项、信息安全专项）

5.4. 客户投诉

2026年度客户投诉管理依据《运维服务能力管理指标体系》（ZGS-03-03）执行，年度投诉次数目标值为不超过3次，由质量部负责统计与监控。

5.5. 管理评审

序号	活动内容	责任人	时间安排	输出要求
1	管理评审计划制定	质量部经理	2026.12	《管理评审计划》
2	管评输入准备	各部门负责人	2026.12	各部门输入报告
3	管理评审会议	管理者代表	2026.12	《管理评审报告》

2026年重点改进：

管评输入增加“2025年改进措施跟踪情况”

管评输出增加“2027年质量提升专项计划”

5.6. 持续改进管理

序号	活动内容	责任人	时间安排	输出要求
1	改进机会识别与记录	各部门	持续	《改进机会识别记录》
2	改进措施制定与实施	责任部门	按计划	《改进措施实施记录》
3	改进效果验证	质量部经理	措施完成后	《改进效果验证记录》

2026年重点改进计划：

序号	待改进内容	改进措施	责任部门	计划完成时间
1	配置准确率提升	建立配置变更自动同步机制，每月开展配置审计	运维部	2026年6月
2	工单响应时效优化	优化值班排班机制，增加各班人员	运维部	2026年3月
3	备份恢复自动化	优化备份恢复脚本，实现一键化恢复	研发部	2026年6月
4	应急通讯完善	更新应急通讯录，增加24小时值班联系方式	服务台	2026年2月
5	安全日志分析能力	调研并引入日志智能分析（UEBA）功能模块	运维部	2026年12月
6	第三方组件安全管理	建立软件物料清单（SBOM），制定第三方组件定期更新与评估流程	研发部	2026年6月

6. 资源保障

6.1. 人员保障

质量部保持现有人员配置，必要时增配质量管理专员1名

运维部指定专人负责质量数据统计与分析

人力部保障培训资源与绩效考核支持

6.2. 工具保障

继续使用禅道过程管理工具进行质量数据采集

优化质量报表自动生成功能，减少手工统计

调研引入质量数据分析工具（如BI报表）

6.3. 预算保障

项目	预算（万元）	说明
外部培训费用	3.0	ITSS深化培训、数据分析培训
质量工具优化	1.5	禅道报表功能开发
安全工具引入	5.0	日志智能分析（UEBA）模块
应急演练费用	1.0	演练物资、场地
合计	10.5	

7. 附件

《2026年质量活动时间表》

《2026年改进计划跟踪表》

《2026年质量培训计划表》